

**Responsable: Secretaría Técnica**

Id.	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Comienzo	Fin	Duración	ene. 2016				feb. 2016				mar. 2016				abr. 2016				may. 2016				jun. 2016				jul. 2016				ago. 2016				sep. 2016				oct. 2016				nov. 2016				dic. 2016			
					10/1	17/1	24/1	31/1	7/2	14/2	21/2	28/2	6/3	13/3	20/3	27/3	3/4	10/4	17/4	24/4	1/5	8/5	15/5	22/5	29/5	5/6	12/6	19/6	26/6	3/7	10/7	17/7	24/7	31/7	7/8	14/8	21/8	28/8	4/9	11/9	18/9	25/9	2/10	9/10	16/10	23/10	30/10	6/11	13/11	20/11	27/11	4/12
1	Integrar el Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Evaluación y Control (Art. 8 Fracc. VII Art. 26 Fracc. III)	30/09/2016	28/10/2016	4.2s																																																
2	Integrar el primer Informe Semestral de Gestión de la Unidad de Evaluación y Control (Art. 7 Segundo Párrafo, Art. 9 Fracc. VI y Art. 27 Fracc. V)	15/06/2016	15/07/2016	4.6s																																																
3	Integrar el segundo Informe Semestral de Gestión de la Unidad de Evaluación y Control (1) (Art. 7 Segundo Párrafo, Art. 9 Fracc. VI y Art. 27 Fracc. V)	21/11/2016	09/12/2016	3s																																																
4	Administrar el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Unidad de Evaluación y Control (Art. 7, 8 Fracc. VII, XXII, XXIII y Art. 9 Fracc. II, IX)	07/01/2016	15/12/2016	49.2s																																																
5	Elaborar e integrar las Políticas, Manuales, Procedimientos, Metodologías y Planes de la Unidad de Evaluación y Control (2) (Art. 8 Fracc. VI, VII, Art. 26 Fracc. VI y XII, Art. 27 Fracc. IV, Art. 28 VII, X)	07/01/2016	15/12/2016	49.2s																																																

Id.	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Comienzo	Fin	Duración	ene. 2016				feb. 2016				mar. 2016				abr. 2016				may. 2016				jun. 2016				ago. 2016				sep. 2016				oct. 2016				nov. 2016				dic. 2016							
					10/1	17/1	24/1	31/1	7/2	14/2	21/2	28/2	6/3	13/3	20/3	27/3	3/4	10/4	17/4	24/4	1/5	8/5	15/5	22/5	29/5	5/6	12/6	19/6	26/6	3/7	10/7	17/7	24/7	31/7	7/8	14/8	21/8	28/8	4/9	11/9	18/9	25/9	2/10	9/10	16/10	23/10	30/10	6/11	13/11	20/11	27/11	4/12
1	Administración de Recursos Humanos (Art. 8 Fracc. XXV, XXVI, XXXVI, Art. 26 Fracc. VI, XVIII y Art. 28 Fracc. I y XI)	07/01/2016	15/12/2016	49.2s																																																
2	Administración de Recursos Financieros y Presupuestales (Art. 8 Fracc. IV, V, VI, XXV, XXXV, Art. 26 Fracc. IV, V, VII y XXI y Art. 28 Fracc. III y VII)	07/01/2016	15/12/2016	49.2s																																																
3	Administración de Recursos Materiales (Art. 26 Fracc. V, y Art. 28 Fracc. I y IV)	07/01/2016	15/12/2016	49.2s																																																
4	Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Art. 8 Fracc. VIII, Art. 26 Fracc. V, XII y Art. 28 Fracc. I y IV)	07/01/2016	15/12/2016	49.2s																																																

Id.	APOYO TÉCNICO	Comienzo	Fin	Duración	ene. 2016				feb. 2016				mar. 2016				abr. 2016				may. 2016				jun. 2016				jul. 2016				ago. 2016				sep. 2016				oct. 2016				nov. 2016				dic. 2016			
					10/1	17/1	24/1	31/1	7/2	14/2	21/2	28/2	6/3	13/3	20/3	27/3	3/4	10/4	17/4	24/4	1/5	8/5	15/5	22/5	29/5	5/6	12/6	19/6	26/6	3/7	10/7	17/7	24/7	31/7	7/8	14/8	21/8	28/8	4/9	11/9	18/9	25/9	2/10	9/10	16/10	23/10	30/10	6/11	13/11	20/11	27/11	4/12
1	Funcionar como enlace con la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación para la atención de solicitudes y elaboración de proyectos (Art. 8 Fracc. XVII, Art. 26 Fracc. I)	07/01/2016	15/12/2016	49.2s																																																
2	Coordinar la Capacitación Especializada de la Unidad de Evaluación y Control (3) (Art. 8 Fracc. XXXIII y XXXIV, Art. 26 Fracc. XV y XVI y Art. 29 Fracc. III y V)	07/01/2016	15/12/2016	49.2s																																																
3	Elaborar y formular Estudios, Convenios, Ediciones y Publicaciones (Art. 26 Fracc. XIX y Art. 29 Fracc. XV)	07/01/2016	15/12/2016	49.2s																																																
4	Mantener actualizada, según las necesidades de las áreas, la Página Web (Art. 26 Fracc. XII)	07/01/2016	15/12/2016	49.2s																																																
5	Seguimiento de información en materia parlamentaria, de fiscalización, auditoría, transparencia y rendición de cuentas (Art. 29 Fracc. VI, IX y X)	07/01/2016	15/12/2016	49.2s																																																

1/ Se presentará a la CVASF el informe correspondiente en el IGUEC en Julio de 2016 y Enero 2017

2/ Esta actividad iniciará una vez aprobadas las leyes secundarias en materia anticorrupción y terminará 180 días a después de su publicación.

3/ La capacitación técnica especializada estará sujeta a la aprobación de la CVASF







